



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Uff. IV

Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali

LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Titolari di progetti FESR Circ.9035 - lan-wlan

LORO SEDI

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" FESR - Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti.

Si fa riferimento all'Avviso indicato in oggetto. In proposito si fa presente che sono pervenute numerose richieste di proroga della scadenza di tali progetti prevista per il 29.7.2016. Inoltre da riscontri effettuati sulla piattaforma del sistema informativo GPU, un numero molto elevato di scuole risulta ancora in forte ritardo nello stato di avanzamento dei progetti, con notevoli difficoltà nel rispettare la data di conclusione dei progetti prevista. A tali circostanze si aggiunge la considerazione che le eventuali attività di addestramento previste in concomitanza con la consegna delle forniture non potrebbero essere realizzate congruamente entro la suddetta data.

Tutto ciò considerato, questo Ufficio ritiene necessario prorogare la data di scadenza dei sopracitati progetti al **30 ottobre 2016**.

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute.

Si precisa che entro la data sopra indicata il progetto dovrà essere concluso e dovrà altresì essere compilata in modo esaustivo, la relativa sezione finanziaria sulla Piattaforma SIF 2020, in fase di apertura, nonché tutti gli altri adempimenti previsti, ivi compresa la scheda di valutazione dell'intervento.

Si coglie l'occasione per far presente che eventuali ritardi maturati nelle varie fasi di avanzamento dei progetti possono comportare il rischio di disimpegno finanziario del Programma Operativo di riferimento, nonché avere una ripercussione sulla stipula dei contratti e sulle relative consegne. Si invitano le istituzioni scolastiche, pertanto, a programmare più adeguatamente le procedure di gara seguendo anche i cronoprogrammi suggeriti da questo Ufficio, al fine di evitare che i ritardi delle stazioni appaltanti possano comportare una eccessiva riduzione non giustificata dei tempi per la presentazione delle offerte, la stipula dei contratti, le consegne ecc.

Tenuto conto di quanto sopra segnalato, si raccomanda per il futuro un più puntuale rispetto della tempistica assegnata per l'espletamento delle gare.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi